

新庄校区教五楼和主楼空调安装施工公告

全校师生：

为切实改善教学环境，提升师生教学体验，根据省委巡视整改工作相关要求，经校党委研究决定，将对新庄校区、淮安校区教学楼实施空调安装工程。现将新庄校区教五楼和主楼空调安装施工有关事项通知如下：

一、施工时间

施工时间为 2025 年 4 月 4 日至 5 月 10 日。

为最大程度减少施工对正常教育教学工作的干扰，将采取“错峰分层”机制，充分利用清明节、五一劳动节等节假日及周末、夜间时段（18:00 至次日凌晨 6:00）施工作业。

二、保障措施

1. 课程调整：教务处、研究生院将统筹安排受影响课程，具体调停课信息将会由相关部门提前发布。

2. 教学保障：学校将督促施工方在施工区域尽可能设置相关隔音屏障；如施工期间相邻教室有实验、考试、答辩等特殊教学需求的请提前与教务处、研究生院沟通。

三、注意事项

1. 施工期间，师生员工请勿进入警戒区域。

2. 在施工前，请将个人物品带离相关教室，具体楼栋和楼层施工计划详见附件。现场联络：后勤管理处魏老师 15951880795（施工咨询）。

对于施工期间带来的不便，请全体师生予以理解包容和支持，共同做好安全防范工作。

特此公告。

附件：1. 教学五楼空调安装施工计划
2. 教学主楼空调安装施工计划

校长办公室
2025 年 4 月 2 日

附件 1

教学五楼空调安装施工计划

| 序号 | 日期 | 楼层 | 调停课需求 | 施工内容 | 备注 |
|----|--------------------|------|-------|-----------------------|---------|
| 1 | 4月11日全天 | 1-2层 | 是 | 换玻璃 | 白天施工 |
| 2 | 4月12日(周末) | 2层 | 是 | 换玻璃 | 白天至17点 |
| 3 | 4月13日(周末) | 3层 | 是 | 换玻璃 | 下午两点至夜间 |
| 4 | 4月14日夜间 | 1层 | 是 | 水管及铜管、电缆安装 | 夜间施工 |
| 5 | 4月15日夜间 | 2层 | 是 | 水管及铜管、电缆安装 | 夜间施工 |
| 6 | 4月16日夜间 | 3层 | 是 | 水管及铜管、电缆安装 | 夜间施工 |
| 7 | 4月17日白天 | 4-5层 | 是 | 楼层换玻璃、外机支架安装 | 白天施工 |
| 8 | 4月18日白天 | 6-7层 | 是 | 楼层换玻璃、外机支架安装 | 白天施工 |
| 9 | 4月19日(周末) | 4-9层 | 是 | 水管及铜管、电缆安装、换玻璃及外机支架安装 | 下午两点至夜间 |
| 10 | 4月20日(周末) | 4-9层 | 是 | 水管及铜管、电缆安装、换玻璃及外机支架安装 | 白天施工 |
| 11 | 4月21日-22日夜间 | 6层 | 是 | 水管及铜管、电缆安装 | 夜间施工 |
| 12 | 4月23日夜间 | 7层 | 是 | 水管及铜管、电缆安装 | 夜间施工 |
| 13 | 4月24日夜间 | 8层 | 是 | 水管及铜管、电缆安装 | 夜间施工 |
| 14 | 4月25日夜间 | 9层 | 是 | 水管及铜管、电缆安装 | 夜间施工 |
| 15 | 5月1日-5日 (五一劳动节) | 1-4层 | 否 | 室内外机安装 | 白天施工 |
| 16 | 5月6日白天 | 5层 | 是 | 室内外机安装 | 白天施工 |
| 17 | 5月7日白天 | 6层 | 是 | 室内外机安装 | 白天施工 |
| 18 | 5月8日白天 | 7层 | 是 | 室内外机安装 | 白天施工 |
| 19 | 5月9日白天 | 8层 | 是 | 室内外机安装 | 白天施工 |
| 20 | 5月10日(周末) | 9层 | 是 | 室内外机安装 | 白天施工 |

备注：白天施工时间早上7点-下午18点
夜间施工时间下午18点-早上6点

附件 2

教学主楼空调安装施工计划

| 序号 | 日期 | 楼层 | 调停课需求 | 施工内容 | 备注 |
|----|-----------|------|-------|---------------|------|
| 1 | 4月4日-4月6日 | 1-4层 | 否 | 打孔及外机支架安装、吊筋 | 清明节 |
| 2 | 4月7日夜间 | 1层 | 是 | 铜管及水管布置及电缆信号线 | 夜间施工 |
| 3 | 4月8日夜间 | 2层 | 是 | 铜管及水管布置及电缆信号线 | 夜间施工 |
| 4 | 4月9日夜间 | 3层 | 是 | 铜管及水管布置及电缆信号线 | 夜间施工 |
| 5 | 4月10日夜间 | 4层 | 是 | 铜管及水管布置及电缆信号线 | 夜间施工 |
| 6 | 4月27日全天 | 1层 | 是 | 室内外机安装 | 白天施工 |
| 7 | 4月28日全天 | 2层 | 是 | 室内外机安装 | 白天施工 |
| 8 | 4月29日全天 | 3层 | 是 | 室内外机安装 | 白天施工 |
| 9 | 4月30日全天 | 4层 | 是 | 室内外机安装 | 白天施工 |

备注：1.白天施工时间早上7点-下午18点
2.夜间施工时间下午18点-早上6点